

Dodatok č. 17
k ZoD 7/96 zo dňa 28.05.1996

Objednávateľ: **Obec Dravce**
Sídlo: Obecný úrad č. 27, 053 14 Dravce
zastúpený: Ing. Elena Bašistová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 3401097003/5600
IČO: 00329045
DIČ: 2020717633

d ďalej iba „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, riaditeľ spoločnosti
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Ing. Jozef Mat'ášovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889

d ďalej iba „zhotoviteľ“

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo, ktorým sa ZoD 7/96 dopĺňa a mení v týchto ustanoveniach:

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č. 17 k zmluve o dielo je realizácia stavebného diela: „**Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce**“ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 17 zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Termín vykonania diela , bod. 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

III. Termín vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce a dodávky dohodnuté v dodatku č. 17 k zmluve o dielo budú zrealizované v termíne najneskôr do: **30.11.2014**.

Podmienkou realizácie prác v dohodnutom termíne je dodanie platnej projektovej dokumentácie a určenie zemníka objednávateľom najneskôr do **15.10.2014**. V prípade, ak objednávateľ svoje povinnosti v dohodnutom termíne nesplní, zhotoviteľ nie je povinný realizovať práce v dohodnutom termíne a termín realizácie prác zhotoviteľom sa posúva o počet dní omeškania objednávateľa so splnením povinností.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena, splatnosť ceny sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

IV. Cena, splatnosť ceny

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č.17 k zmluve o dielo.

Cena prác a dodávok uvedená v dodatku č. 17 k zmluve o dielo bude tvorená skutočne realizovanými prácami, v cenovej úrovni II. polroka 2014.

Celková cena podľa dodatku č.17 bez DPH	36 508,77	EUR
DPH 20%	7 301,76	EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	43 810,53	EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer .

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č.17 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 17 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
3. Tento dodatok č. 17 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 7/96 zo dňa 28.05.1996.
4. Tento dodatok č. 17 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

Dravce 30.09.2014

Poprad 30.09.2014

signed

signed

starosta obce

predseda predstavenstva