

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o stavebnom diele
č. 3/97**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dravce**
Sídlo: Dravce č. 27, 053 14 Dravce
IČO: 00 329 045
DIČ: 2020717633
Zastúpený: Mgr. Peter Faltin, starosta

a

Objednávateľ: **ARPROG, akciová spoločnosť**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 12.03.1997 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o stavebnom diele č. 3/97“ (ďalej len „Zmluva o stavebnom diele“) na realizáciu stavby „Kanalizácia a ČOV Dravce“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o stavebnom diele vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej čistiarne odpadových vôd;

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 3/97“ (ďalej ako „**Dohoda**“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o diele**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o stavebnom diele, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej čistiarne odpadových vôd Dravce (ďalej ako „ČOV Dravce“).
2. Ukončením Zmluvy o stavebnom diele zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v neprestavanej časti

kanalizácie a v neprestavanej časti ČOV Dravce a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že do dňa podpisu tejto Dohody nedošlo zo strany Zhotoviteľa ani k čiastočnému vykonaniu časti diela a to ČOV Dravce.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v časti realizácie neprestavanej časti kanalizácie a neprestavanej časti ČOV Dravce za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. Zmluvné strany zároveň zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody voči sebe navzájom neevidujú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky, ani žiadne iné akékoľvek nevysporiadané práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o stavebnom diele.

Článok III. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zák. č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V Dravciach, dňa

.....
Obec Dravce
Mgr. Peter Faltin,
starosta obce

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko,
predseda predstavenstva