Dodatok č. 2  

K zmluvE O DIELO č. 21/2010

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

	Názov verejného obstarávateľa
	Obec Dravce

	Sídlo 
	Obecný úrad, Dravce č. 27, 053 14 Dravce

	Štatutárny orgán
	Ing. Elena Bašistová

	Poverený jednaním
	Ing. Elena Bašistová

	Kontaktná osoba
	Ing. Elena Bašistová

	Bankové spojenie
	Dexia banka a.s.

	Číslo účtu
	

	IČO
	329045

	DIČ
	2020717633

	IČ DPH
	Nie je platcom DPH

	Tel/fax
	053 4598233, fax 053 4598255

	e-mail
	obecdravce@stonline.sk

	www
	www.dravce.ocu.sk


(ďalej len objednávateľ ) 

1.2 Zhotoviteľ: 

	Obchodné meno
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

	Sídlo 
	Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad

	Štatutárny orgán
	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

	Zástupca na rokovanie vo veciach technických
	Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby 

	Zástupca na rokovanie vo veciach právnych
	Mgr. Dušan Jakubčák, právnik

	Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy
	Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby 

	Právna forma
	akciová spoločnosť  

	Zapísaný v registri
	OR OS Prešov,  Oddiel: Sa, vložka č. : 304/P 

	IČO
	36 168 335

	DIČ
	2020016889

	IČ DPH
	SK2020016889 

	Bankové spojenie
	Dexia banka Slovensko, a.s.

	Číslo účtu
	

	Tel/fax
	052/772 10 20, 052/776 17 44

	e-mail
	arprog@arprog.sk

	www
	www.arprog.sk


(ďalej len zhotoviteľ ) 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.6.2010 Zmluvu o dielo č. 21/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „ Úprava Draveckého potoka .“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 11.4 článku 11 Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode  tento Dodatok č.2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.      

Čl. 3 

Predmet dodatku

V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % zo základu dane. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená úprava ceny je vynútená zmenou predmetnej legislatívy Slovenskej republiky a nie je považovaná za zmenu, alebo navyšovanie zmluvnej ceny podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s uvedenou zmenou predmetnej legislatívy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorý mení predmetnú zmluvu o stavebnom diele v nasledovnom rozsahu: 

Čl. 4  Cena

Cena za zhotovenie celého diela uvedená v bode 4.2 sa mení z dôvodu zmeny sadzby DPH tak, že : 

Pôvodná časť textu:

	Predmet zmluvy podľa článku 2
	Cena bez DPH 

v EUR


	Sadzba DPH v %
	Výška DPH

   v EUR
	Cena s DPH v EUR;

cena celkom 

v EUR

	Úprava Draveckého potoka
	359 700,23
	19
	68 343,04
	428 043,27


sa ruší a nahrádza týmto novým textom:

	Predmet zmluvy podľa článku 2
	Cena bez DPH 

v EUR


	Sadzba DPH v %
	Výška DPH

   v EUR
	Cena s DPH v EUR;

cena celkom 

v EUR

	Úprava Draveckého potoka
	359 700,23
	20
	71 940,05
	431 640,28


Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že na celom predmete zmluvy sa bude uplatňovať sadzba DPH 20%.  

Záverečné ustanovenia

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.  

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
      Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a
      Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  

      v znení neskorších predpisov.     

3.  Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a  

     dve zhotoviteľ.

  Dravce  14.03.2011  
                          Poprad   14.03.2011

Za objednávateľa: 



              Za zhotoviteľa:

...............................................                                        ................................................

             Obec Dravce                                                               ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

      Ing. Elena Bašistová                                                   
   Ing. Igor Gallo

           starostka obce                  
                                predseda predstavenstva    
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